

# Implement List

From: Vision 4 Enterprises Software Co., Ltd. Tel. 081-702-8006, 02-464-5402 Fax. 02-464-5403

Customer:

Subject: Schedule for Customize and Implement BOS ERP Next-Gen 2015

Revision No: 00

Revision Date: 1/12/2014

## Schedule for Customize and Implement BOS ERP Next-Gen 2015

No	Division Holder	Description	Start Date	On Site Estimate
2	<b>Business Mapping</b> All Chief Division Org.	- Mapping Business and Current BOS Application - Make Schedule plan - Authorize Responding & Coordinator		1 day
3	<b>System Installation</b> IT Division	- Environment Survey - Install & Configure BOS ERP2012 to Server/Database - Install Terminal Remote Service - Configure Network & Email Server - Install & Guide to of LAN Client Installation		½ day
	IT Division All Chief Division Org. HR Division	- Security Setup Training - Email Alert Setup Training - HR Training (Personal)		½ day
4	<b>Prepare Import Data</b> All Divisions	- ผู้ใช้จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ Excel (VS4MASTER.XLS) - เตรียมรูปแบบรายงานที่ต้องการ ในรูปแบบ Excel Title		
5	<b>Get Requirement</b> Account Division Financial Division	- สอบถาม Requirement , Mapping และรับ ตัวอย่าง รายงานจากระบบการทำงานเดิม - Module mapping และจัดลำดับความเร่งด่วน		½ day
	Marketing Division Sale Division	- สอบถาม Requirement , Mapping และรับ ตัวอย่าง รายงานจากระบบการทำงานเดิม - Module mapping และจัดลำดับความเร่งด่วน		½ day
	Inventory Division	- สอบถาม Requirement , Mapping และรับ ตัวอย่าง รายงานจากระบบการทำงานเดิม - Module mapping และจัดลำดับความเร่งด่วน		½ day
	HR Division	- สอบถาม Requirement , Mapping และรับ ตัวอย่าง รายงานจากระบบการทำงานเดิม - Module mapping และจัดลำดับความเร่งด่วน		½ day
	Logistic Division	- สอบถาม Requirement , Mapping และรับ ตัวอย่าง รายงานจากระบบการทำงานเดิม - Module mapping และจัดลำดับความเร่งด่วน		½ day
	Production Division	- สอบถาม Requirement , Mapping และรับ ตัวอย่าง รายงานจากระบบการทำงานเดิม - Module mapping และจัดลำดับความเร่งด่วน		½ day
	Vision4	- สรุปความเป็นไปได้ กำหนดวันติดตั้ง update (ดูความเร่งด่วน)		Email
6	<b>Customize</b> Vision 4	- ปรับโครงสร้างของโปรแกรมตามรายละเอียดที่เก็บไปจากการเก็บข้อมูล และรายงานที่ได้ - ประสานงานรับข้อมูลเพิ่มเติม โดยละเอียดตามฝ่ายต่างๆ		1-3 เดือน
7	<b>Import &amp; Check Data</b> All Divisions	- Training Installation tool		

# Implement List

From: Vision 4 Enterprises Software Co., Ltd. Tel. 081-702-8006, 02-464-5402 Fax. 02-464-5403

Customer:

Subject: Schedule for Customize and Implement BOS ERP Next-Gen 2015

Revision No: 00

Revision Date: 1/12/2014

## Schedule for Customize and Implement BOS ERP Next-Gen 2015

No	Division Holder	Description	Start Date	On Site Estimate
8	<b>Training by Data Flow</b> Inventory Division Inventory -Spare part -FG None Inventory -Supply -Stationery	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเพิ่ม/แก้ไขสายผลิตภัณฑ์ หมวดสินค้า กลุ่มสินค้า ด้วยโปรแกรม</li> <li>- การเพิ่ม/แก้ไขรหัสสินค้าแบบเดี่ยว และ แบบกลุ่ม</li> <li>- กำหนดราคาขาย</li> <li>- การตั้งยอดยกมา</li> <li>- การรับสินค้าจากซื้อเข้า</li> <li>- การเบิกสินค้าเข้าฝ่ายผลิต</li> <li>- การรับคืนจากฝ่ายผลิต</li> <li>- การเบิกสินค้าเพื่อขาย</li> <li>- การส่งคืน รับเปลี่ยนสินค้า</li> <li>- การรับคืน เปลี่ยนสินค้า</li> <li>- การตรวจสอบ ยอดคงเหลือ และการแก้ไข</li> <li>- การเรียกดูรายงาน</li> <li>- การปิดงวดสินค้า</li> <li>- การตรวจนับ และการปรับปรุงยอดสินค้า</li> </ul>		1 day
	Marketing Division Sale Division	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบันทึก Campaign , Sale Target</li> <li>- การบันทึก Prospect</li> <li>- การบันทึก Activities &amp; Opportunity</li> <li>- การเรียกดูรายงานการตลาด</li> <li>- การบันทึกใบเสนอราคา</li> <li>- การติดตาม % Potential</li> <li>- การรับเงินมัดจำ</li> <li>- การบันทึก ใบสั่งขาย/ส่งจอง</li> <li>- การเรียกดูรายงานการขาย</li> </ul>		1 day
	Purchase Division	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การออกใบขอซื้อ</li> <li>- การออกใบสั่งซื้อ</li> <li>- การติดตาม ใบขอซื้อ สั่งซื้อ รายการค้าง</li> </ul>		½ day
	Account Division GL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนดผังบัญชี</li> <li>- การผูกบัญชี</li> <li>- การกำหนดสมุดบัญชี สมุดเงิน</li> </ul>		½ day
	Financial Division CB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตรวจสอบยอดเงิน</li> <li>- การตั้งยอดยกมาสมุดเงิน</li> <li>- การปรับปรุงสมุดเงิน</li> </ul>		½ day
	Account Division AR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบันทึกและออกใบกำกับภาษี จากใบสั่งขาย</li> <li>- การบันทึก/แก้ไขใบกำกับภาษี</li> <li>- การบันทึกใบลดหนี้ / เพิ่มหนี้</li> <li>- การบันทึกและออกใบเสร็จก่อนรับเงิน</li> <li>- การทำใบวางบิล</li> <li>- การบันทึกรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน</li> <li>- การทำใบนำฝาก</li> <li>- การปรับสถานะเช็ค</li> <li>- รายงานภาษีขาย รายงานขาย รายงานการรับชำระ</li> </ul>		½ day
	Account Division AP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตั้งหนี้ จากใบสั่งซื้อ</li> <li>- การบันทึก/แก้ไข ตั้งหนี้หนี้อื่น</li> <li>- การบันทึกใบรับลดหนี้ / รับเพิ่มหนี้</li> <li>- การทำใบรับวางบิล</li> <li>- การบันทึกจ่ายเงิน และออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย</li> </ul>		½ day

# Implement List

From: Vision 4 Enterprises Software Co., Ltd. Tel. 081-702-8006, 02-464-5402 Fax. 02-464-5403

Customer:

Subject: Schedule for Customize and Implement BOS ERP Next-Gen 2015

Revision No: 00

Revision Date: 1/12/2014

## Schedule for Customize and Implement BOS ERP Next-Gen 2015

No	Division Holder	Description	Start Date	On Site Estimate
		- การบันทึกจ่ายเงิน และออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย คชจ. อื่น - การพิมพ์เช็ค - การปรับสถานะเช็ค - รายงานภาษีซื้อ รายงานซื้อ รายงานการจ่ายชำระ		
	Account Division AP	- การบันทึกใบขอเบิกเงินทดรองจ่าย - การบันทึกใบสำคัญจ่าย เงินสดย่อย - การขอเบิกเงินเติมเงินสดย่อย - การบันทึกใบสำคัญเติม เงินสดย่อย - รายงานเงินสดย่อย		½ day
	Financial Division	- การตรวจสอบยอดเงิน - การทำ Bank Reconcile - การดู Cash flow - การเรียกดูรายงาน งบการเงิน		½ day
	HR Division	- Personal 2 - Time Attendant - Payroll - Welfare		½ day
	Production Division	- การสร้าง BOM - การออกใบสั่งงาน Job Order (Plan Order) - เครื่องมือจัดทำแผนการผลิต CRP RCCP MRP - การ Convert to Production Order , Process Order - การปรับปรุงแผนการผลิต		1 day
	Account Division FA	- การบันทึก Fixed Asset - การรับ ขาย เลิกใช้สินทรัพย์ - การประมวลผลค่าเสื่อมราคา - การแก้ไขการคำนวณค่าเสื่อมราคา		½ day
	Maintenance Division	- การบันทึก PM - การประมวลผลตารางซ่อมบำรุง - การเรียกดูรายงานซ่อมบำรุง - ใบแจ้งซ่อม - ใบแจ้งสร้าง - บันทึกซ่อมบำรุง และการบันทึก ค่าใช้จ่าย		½ day
	Account Division CA	- การตรวจสอบ ต้นทุนการผลิต - การเรียกดูรายงาน ต้นทุนการผลิต		½ day
	Account Division	- Advanced Implement Concept Report		½ day
	Sale Division IT Division	- ระบบขาย แบบ ONLINE - อบรมการปรับแก้ไข และเพิ่มรายงาน - อบรมการดูแลรักษาข้อมูล และการสำรองข้อมูล - ติดตามและแก้ไข เพิ่มเติม		1 day
	All Chief Division Org.	- การทำ Budgets และการเรียกดู ติดตาม		1 day
9	<b>Top Down Monitoring</b>	- Suggest MIS Module		1 day

# Implement List

**From:** Vision 4 Enterprises Software Co., Ltd. Tel. 081-702-8006, 02-464-5402 Fax. 02-464-5403

**Customer:**

**Subject:** Schedule for Customize and Implement BOS ERP Next-Gen 2015

Revision No: 00

Revision Date: 1/12/2014

## Schedule for Customize and Implement BOS ERP Next-Gen 2015

No	Division Holder	Description	Start Date	On Site Estimate
	Directors or Top Management	- Suggest Remote Desktop Service - Suggest Integrate with Email Alert & Groupware Internal Office Mail & Share Calendar)		
10	<b>Tuning &amp; Maintenance</b> All Divisions	- Re training - Speed performance tuning - Report tuning		Remote & More days Onsite
<b>Total Estimate Time Frames</b>			<b>3-6 Months</b>	<b>15-30 ManDays</b>

**Note:**

- Start Immediate on current version of BOS ERP Next-Gen 2015
- In detail of Meeting Schedule Flexible on real action
- Contact Direct: Mr.Krittikorn Deeraksa (แค้น) 081-702-8006

- Remote Update patch
- On site 1 Day Per Week
- On site 3 Days Per Month







